

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6
комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга «Речецветик»

Приложение № 1

УТВЕРЖДАЮ
Приказ от 27.12.2013 № 131
Заведующий

Е.В.Крикун



**План внедрения
федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (далее ФГОС ДО)
на 2014 – 2016 годы**

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

Задачи:

1. Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в ГБДОУ № 6.
2. Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу учреждения.
3. Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.
4. Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.
5. Организовать эффективную кадровую политику в ГБДОУ № 6.

№	Мероприятие	Ответственные	Сроки реализации		
			2014	2015	2016
1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО					
1.1.	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО в ГБДОУ № 6	Заведующий, Старший воспитатель	ноябрь	корректировка	
1.2.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, учредительного уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.	Заведующий Старший воспитатель	По мере поступления материалов	По мере поступления материалов	По мере поступления материалов
1.3.	Разработка, принятие, регистрация новой редакции Устава ГБДОУ.	Заведующий		До 31.12.2015	+
1.4.	Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО.	Заведующий	В течение года	В течение года	В течение года
1.5.	Участие в опросе по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг дошкольного образования	Заведующий Старший воспитатель	февраль		
1.6.	Определение из реестра примерных образовательных	Рабочая группа	Постоянно, после	Постоянно, после	Постоянно, после

	программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО.		утверждения приказа Минобрнауки России	утверждения приказа Минобрнауки России	утверждения приказа Минобрнауки России
1.7.	Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования	Рабочая группа	Июль-октябрь 2014		
1.8.	Разработка и рассмотрение проекта образовательной программы	Рабочая группа, Заведующий	Ноябрь-декабрь		
1.9.	Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды ДООУ на основе методических рекомендаций о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.	Рабочая группа, Заведующий	декабрь		
1.10.	Утверждение основной образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ на основе примерной основной образовательной программы с учетом запросов родителей, социума и программы развития ГБДОУ	Рабочая группа, Заведующий		В течение года	
1.11.	Создание условий реализации ФГОС дошкольного образования в ГБДОУ	Рабочая группа, Заведующий	Июль-декабрь	В течение года	До декабря

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО

2.1.	Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО	Заведующий Старший воспитатель	сентябрь		
2.2.	Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО.	Заведующий Старший воспитатель	сентябрь	В течение года	В течение года
2.3.	Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Изучаем и работаем по ФГОС ДО».	Заведующий Старший воспитатель	По мере поступления материалов	По мере поступления материалов	По мере поступления материалов
2.4.	Комплектование библиотеки методического кабинета ГБДОУ в соответствии с ФГОС ДО.	Заведующий Старший	По мере издания материалов	По мере издания материалов	По мере издания материалов

		воспитатель			
2.5.	Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах.	Старший воспитатель	В течение года	В течение года	В течение года
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО					
3.1.	Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников в связи с введением ФГОС ДО	Заведующий Старший воспитатель	сентябрь	корректировка	корректировка
3.2.	Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения.	Старший воспитатель	В течение года	В течение года	В течение года
3.3.	Определение наставников для молодых специалистов	Заведующий Старший воспитатель	сентябрь	сентябрь	сентябрь
4. Научно-методическое обеспечение					
4.1.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ГБДОУ в связи с введением ФГОС ДО.	Заведующий Старший воспитатель	сентябрь	май	май
4.2.	Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности.	Заведующий Старший воспитатель	В течение года	В течение года	В течение года
4.3.	Круглый стол «Изучение и сравнительный анализ ФГТ и ФГОС ДО»	Заведующий Старший воспитатель	ноябрь		
4.4.	Тематическое обсуждение публикаций по ФГОС ДО в научно-методической литературе и периодических изданиях.	Заведующий Старший воспитатель	В течение года	В течение года	В течение года
4.5.	Отчёт руководителя рабочей группы по организации работы по введению ФГОС дошкольного образования	Руководитель рабочей группы	декабрь	май	май
5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО					
5.1.	Определение объемов расходов на подготовку к ФГОС ДО.	Заведующий	Июль-декабрь		
5.2.	Корректировка и выполнение государственных заданий	Заведующий	Июль-декабрь		
5.3.	Получение лицензии на реализацию основной образовательной программы, иных образовательных программ	Заведующий	2015		
6. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО					
6.1.	Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ДО. Проведение педагогических советов и других	Заведующий Старший	В течение года	В течение года	В течение года

	мероприятий в ДОУ по реализации ФГОС ДО	воспитатель			
6.2.	Размещение на сайте ГБДОУ информационных материалов о введении ФГОС дошкольного образования	Ответственный за сайт	В течение года	В течение года	В течение года
6.3.	Широкое информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний	Заведующий Старший воспитатель	В течение года	В течение года	В течение года